



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567)

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านนา
www.bannacity.go.th



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
	2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	3
	3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
	4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
	5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	6
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผล	8
	1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9
ส่วนที่ 3	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	22
	1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	23
	2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	28
	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	34
ส่วนที่ 4	1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	35
	2. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	37
ภาคผนวก		39
	ภาพโครงการที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	40

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านนา จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านนาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านนาผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลบ้านนา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านนาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีถึง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านนาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านนา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลบ้านนา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลบ้านนาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านนาหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านนาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านนา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนาดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านนาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านนาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล


4.1 จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดประกอบด้วย การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านนาในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ โดยใช้รูปแบบตามระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบด้วย บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล วิธีดำเนินการผลการประเมิน ตลอดจนสรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ และใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา ตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้

4.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยติดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา และลงประกาศในเว็บไซต์เทศบาลฯ (www.bannacity.go.th)

4.4 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านนาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านนาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านนา ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา มีรายละเอียด ดังนี้

1. วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา

“เทศบาลตำบลบ้านนา บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

2. ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา

1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสาธารณสุขโรค การสาธารณสุขการ
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพอย่างเพียงพอ และสร้างเสริม สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ถ้วนหน้า สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
4. ส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
6. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด
7. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสร้างโปร่งใสในการบริหารจัดการ

3. ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขโรค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ด

4. กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค

มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

- การก่อสร้าง สาธารณูปโภคและไฟฟ้า
- การพัฒนาการใช้ที่ดิน
- การพัฒนาการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา และการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ
- การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

- การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะ
- การพัฒนากลไกและระบบการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกของชุมชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

- การพัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการบริการจัดการกลุ่ม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต

มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

- การพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนและการจัดการด้านสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยสิ่งแวดล้อม ยาเสพติดและโรคเอดส์
- การพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและโรคจากสัตว์
- การพัฒนาสุขภาพิบาลชุมชนและสถานที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม

มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

- การพัฒนาส่งเสริมการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้มีปัญหาทางสังคม
- การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล
- การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

- การพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และเพิ่มความสามารถของบุคลากร
- แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- แนวทางการพัฒนางานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)

เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 169 โครงการ แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามรายละเอียดดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	34	48,984,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	1,850,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18	1,083,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต	16	456,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม	66	12,671,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	2,854,000.00
รวม	169	67,898,500.00

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน 36 โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	2	513,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	750,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	450,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต	7	128,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม	14	2,174,780.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	352,668.00
รวม	36	4,219,448.00

โครงการที่ขออนุมัติใช้งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค		
1	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสายบ้านน้ำเกลือ - ควนปริง	187,000
2	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธุ์ 3	105,000
3	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธุ์ 2	285,000
4	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน	789,000
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองลำพูน พร้อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง	976,000
6	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรมัน ตอน 2	433,000
7	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชุมชนบ้านน้ำเกลือ (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว)	226,000
8	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชุมชนตลาดบน (บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อาคารอเนกประสงค์)	226,000
9	โครงการปรับปรุงฟุตบอล บริเวณหน้าสนามกีฬา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)	87,000
10	โครงการปรับปรุงผิวพื้นกระเบื้องศาลาชุมชนบ้านน้ำเกลือ	76,300
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชโลดม 1	239,000
12	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนา - หนองเรียน	498,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,127,300

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	โอนเพิ่ม (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค		
1	โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยอุทิศร่วมใจ	497,000
2	โครงการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา	498,000
3	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายรอบอาคารตลาดสดเทศบาล	498,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,493,000

*** หมายเหตุ ขออนุมัติกันเงินกับสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค		
1	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรมัน	2,140,000
2	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายหน้าศาลา 200 ปี	340,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,480,000


สรุปจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ
- โครงการที่ขออนุมัติใช้งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 โครงการ
- โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ
- โครงการจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ

รวมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด 53 โครงการ

การเปรียบเทียบร้อยละของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 53 โครงการ} \times 100}{\text{โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 169 โครงการ}} = 31.36$$



สรุปโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค				
1	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 ฝั่งขวาทาง (บริเวณสามแยกไฟแดงพ.บ้านนาเดิม)	130,000.00	129,500.00	500.00
2	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนา 1	430,000.00	383,500.00	46,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
3	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	750,000.00	619,349.50	73,390.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย "เสวนาบทบาทการพัฒนาผู้สูงอายุและสตรี"	100,000.00	98,396.00	1,604.00
5	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	135,000.00	132,178.00	2,822.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต				
6	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	17,000.00	10,500.00	6,500.00
7	โครงการตลาดสดนำซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย	30,000.00	11,360.00	18,640.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม				
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	50,000.00	48,200.00	1,800.00
9	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	160,000.00	159,720.00	280.00
10	โครงการจัดส่ง พนักงานเทศบาล เยาวชน แข่งขัน กีฬา ชนิดต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่นหรือองค์กร อื่นจัดแข่งขันในทุกกระดับ	10,000.00	9,420.00	580.00
11	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	19,000.00	19,000.00	0.00
12	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	25,000.00	3,000.00	22,000.00
13	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	150,000.00	131,364.00	18,636.00
14	โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมสำหรับโครงการ จัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	60,000.00	60,000.00	0.00
15	โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล	40,000.00	39,315.00	685.00
16	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	90,000.00	88,270.00	1,730.00
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,286,510.00	1,216,484.00	70,026.00
18	โครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000.00	15,445.00	4,555.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	80,000.00	56,210.00	23,790.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
20	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	195,000.00	100,680.00	94,320.00
21	โครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี	10,000.00	8,437.70	1,562.30
22	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	10,000.00	2,668.00	7,332.00

โครงการที่ดำเนินการจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค				
1	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสายบ้านน้ำเกลี้ยง - ควนปริง	168,000.00	168,000.00	0.00
2	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธ์ 3	95,000.00	95,000.00	0.00
3	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธ์ 2	258,500.00	258,500.00	0.00
4	โครงการปรับปรุงฟุตบอลบาส บริเวณหน้าสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)	80,900.00	80,900.00	0.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5	โครงการปรับปรุงผิวพื้นกระเบื้องศาลาชุมชนบ้าน น้ำเกลี้ยง	70,300.00	70,300.00	0.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย โลตม 1	220,200.00	220,200.00	0.00
7	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้าน นา - หนองเรียน (บ้านเหนือ - หนองออก)	491,300.00	491,300.00	0.00
8	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน สายโรมัน ตอน 2 (บ้านเหนือ - หนองออก)	411,707.52	411,707.52	0.00

**โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค				
1	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน สายโรมัน	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
2	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน สายหน้า ศาลา 200 ปี	340,000.00	340,000.00	0.00


สรุปโครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 3,342,997.20 บาท
- โครงการที่ขออนุมัติใช้งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,795,907.52 บาท
- โครงการจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,140,000 บาท

รวมโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด 32 โครงการ

การเปรียบเทียบร้อยละของโครงการดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง } 32 \text{ โครงการ} \times 100}{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน } 53 \text{ โครงการ}} = 50.38$$



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567
เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	34	48,984,000	19	8,613,800	12	4,448,907.52	12	4,448,907.52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	1,850,000	1	750,000	1	676,610	1	619,349.50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18	1,083,000	4	385,000	2	235,000	2	230,574
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุขคุณภาพชีวิต	16	456,500	7	103,360	2	21,860	2	21,860
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม	66	12,671,000	14	2,024,025	12	1,949,938	12	1,846,428
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	2,854,000	8	113,348	3	111,785.70	3	111,785.70
รวม	169	67,898,500	53	11,989,533	32	7,444,101.22	32	7,278,904.72

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.40
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.60
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	54.00
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8.60
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.80
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8.80
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.60
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.80
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.60
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.80
3.8 แผนงาน	(5)	4.40
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.60
รวมคะแนน	100	90.00

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	2.40
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2.00
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	2.00
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2.00
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	1.60
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(2)	2.00
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.80
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล งบประมาณ	(2)	2.00
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2.60

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	4.40
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2.80
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	2.80
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2.40
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.60
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therats (อุปสรรค)	(3)	2.60
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	8.60
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	8.60
	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	8.80
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด			
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด			

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	4.60
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.80
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.60
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.80
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.40
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.60
รวมคะแนน		100	90.00

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	7.67
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.80
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.40
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	9.20
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	57.00
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.60
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.80
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.80
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.80
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.60
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(5)	4.60
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.60
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.80
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.80
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.60
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	5.00
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	5.00
รวมคะแนน	100	92.07

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	7.67
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนด ไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Qualitative)	10	8.80
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9.40
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	10	9.20

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	60 (5)	57.00
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.60
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก ชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.80
5.4 โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.80
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อ ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (6) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ ปานกลางสู่รายได้สูง (7) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (8) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	(5)	4.80

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	(9) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (10) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (11) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
5.6 โครงการมีความสอดคล้อง Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4.60
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	4.60
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.60
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.80
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	4.80

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดจากที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า จะได้รับ)	(5)	5.00
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 	(5)	5.00
รวมคะแนน		100	92.07

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนาจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลบ้านนาดังนี้

4.1.1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลบ้านนาได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนา 6 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลบ้านนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ 6 ยุทธศาสตร์ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	12	4,448,907.52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	619,349.50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	230,574.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข คุณภาพชีวิต	2	21,860.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม	12	1,846,428
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3	111,785.70
รวม	32	7,278,904.72

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านนาครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับ งบประมาณที่ผ่านมา ๆ มาจัดทำโครงการได้บางยุทธศาสตร์ ถือว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณต่อไป ควรเน้นย้ำให้มีการพัฒนาที่ครบทุกยุทธศาสตร์ และสามารถดำเนินโครงการได้จริง เพื่อ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

4.1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปี 2567

การเปรียบเทียบร้อยละของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 53 โครงการ} \times 100}{\text{โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 169 โครงการ}} = 31.36$$

จากการเปรียบเทียบร้อยละของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 169 โครงการ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติโดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่เทศบัญญัติ การใช้งบประมาณจากเงิน ทุนสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 53 โครงการคิดเป็นร้อยละ 31.36 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นร้อยละที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 21.57) นับเป็นแนวโน้มการ พัฒนาที่ดีขึ้น สามารถจัดสรรงบประมาณตามโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น

การเปรียบเทียบร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง 32 โครงการ} \times 100}{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ}} = 50.38$$

จากการเปรียบเทียบร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 53 โครงการ และได้ดำเนินการจริง จำนวน 32 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50.38 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,278,904.72 บาท ซึ่งนับว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการดำเนินการโครงการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินโครงการจริง จำนวน 19 โครงการ) ซึ่งนับว่าแนวโน้มการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้น

4.2 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

4.2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

1. โครงการอาจเกิดการดำเนินงานที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านนาจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านนาได้พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ดีควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

4.2.2 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปปัญหาได้ ดังนี้

1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 169 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.36 ซึ่งโครงการบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มากเกินไป ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ครบทุกโครงการ แต่ก็มีข้อจำกัดจำเป็นต้องบรรลุทุกโครงการไว้ เนื่องจากบางโครงการสามารถขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณ หรือจากหน่วยงานอื่น ซึ่งหากไม่มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้ ตลอดจนการดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จากเงินเหลือจ่าย
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบรรลุโครงการน้อยมาก ทำให้ขาดการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านนี้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาในยุทธศาสตร์นี้ก็คือปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านนามีการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งแต่ละปีงบประมาณมี

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ควรที่จะเพิ่มโครงการพัฒนาด้านนี้ เพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะในชุมชน ลดงบประมาณในการจ้างเหมากำจัดขยะลง

4.2.3 ข้อเสนอแนะ

1. ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลัง โดยใช้ฐานข้อมูลรั้งจริง - ง่ายจริงของปีที่ล่วงมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี
3. ให้ระบุงบประมาณในการจัดทำโครงการให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณใด ไม่ควรบรรจุไปทุกปีงบประมาณ เนื่องจากโครงการสามารถเลื่อนปีงบประมาณได้ และสามารถดำเนินการได้จริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลดการบรรจุจำนวนโครงการที่มากเกินไป แต่ไม่สามารถดำเนินการจริงได้
4. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
6. ควรบรรจุโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญ นโยบายเร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้พร้อมในการจัดทำโครงการได้ทันต่อสถานการณ์ที่เร่งด่วน

ภาคผนวก

ภาพโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โครงการวันท้องถิ่นไทย "เสวนาบทบาทการพัฒนาผู้สูงอายุและสตรี"



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน



โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการตลาดสดนำซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โครงการจัดส่ง พนักงานเทศบาล เยาวชน แข่งขันกีฬา ชนิดต่าง ๆ
ตามที่หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นจัดแข่งขันในทุกระดับ



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน

วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การแข่งขันฟุตบอล
ณ สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



โครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี



โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมสำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่



โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



โครงการจัดงานวันเทศบาล



โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เบอร์	ชื่อ-สกุล	หน่วยเลือกตั้งที่ 1	หน่วยเลือกตั้งที่ 2	คะแนนรวม	ลำดับที่
1	นายวันชัย หลิมวงษ์	164	222	386	1
2	นายผดุงเกียรติ แพรกทอง	171	183	354	2
3	นายเชษฐพงษ์ ชูทิพย์	889	8511	20	3

แบบปิดคะแนนเลือกตั้ง **สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา**
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. 2567
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบล **บ้านนา** เทศบาล **ตำบลบ้านนา** หมู่ที่ 1
อำเภอ **บ้านนา** จังหวัด **สุราษฎร์ธานี**

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ชื่อผู้คะแนน																		คะแนนรวม
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	นายวันชัย หลิมวงษ์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	386
2	นายผดุงเกียรติ แพรกทอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	354
3	นายเชษฐพงษ์ ชูทิพย์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20

คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)

บัตรไม่เลือกผู้สมัคร บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครบัตรดี และบัตรเสียทั้งหมด

แบบปิดคะแนนเลือกตั้ง **สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา**
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. 2567
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบล **บ้านนา** เทศบาล **ตำบลบ้านนา** หมู่ที่ 1
อำเภอ **บ้านนา** จังหวัด **สุราษฎร์ธานี**

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ชื่อผู้คะแนน																		คะแนนรวม
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	นายวันชัย หลิมวงษ์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	386
2	นายผดุงเกียรติ แพรกทอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	354
3	นายเชษฐพงษ์ ชูทิพย์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20

คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)

บัตรไม่เลือกผู้สมัคร บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครบัตรดี และบัตรเสียทั้งหมด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์



โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน



โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย ๔๑๗๘ ฝั่งขวาทาง (บริเวณสามแยกไฟแดงรพ.บ้านนาเดิม)



โครงการที่ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

บริเวณตลาดสดเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม



โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรมัน



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าศาลา 200 ปี



โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสายบ้านน้ำเกลือ - ควนปริง



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนา - หนองเรียน



โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนซอยเจริญพันธุ์ 3



โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยเจียรพันธุ์ 2



โครงการปรับปรุงฟุตบาท

บริเวณหน้าสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)



โครงการปรับปรุงผิวพื้นกระเบื้องศาลาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโลดม 1



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรมัน ตอน 2 (บ้านเหนือ - หนองออก)



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนา ๑



งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านนา
www.bannacity.go.th

